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国道144号嬬恋橋 橋前面の土砂崩落に伴う対応について

国道１４４号嬬恋橋は、橋台前面の斜面が崩落したことに伴い全面通行止めと
なっており、地域の皆様、道路をご利用の皆様には大変ご不便をお掛けしている
こと、お詫び申し上げます。
現在の工事の進捗状況について、お知らせいたします。

○現在、解析を行い斜面の安定を確認中ですが、地質の複雑さや特異な斜面状況
であるため、時間を要しています。
○できるだけ早く解析を進め、通行再開の判断をしたいと考えております。通行
再開の体制が整い次第、改めてお知らせしたいと思います。
・今しばらくご不便をお掛けすることとなり申し訳ございませんが、引き続き
ご協力をお願いいたします。

回 覧

・応急工事について ･･･抑え盛土、および仮吹付工を完了しました。
（写真の赤枠内が仮吹付工を施工した部分です。）

・本復旧工事について･･･各種地質調査を進めており、その結果により
本復旧工事の工法を検討します。

＜工事の状況について＞

令和4年8月5日版

仮吹付工

撮影日：令和4年7月29日

抑え盛土

大前→←大笹

＜通行再開について＞


